



**Типовой план (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1	<p>Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Формирование перечня образовательных организаций2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»3. Заключение Соглашения о реализации мероприятий4. Определение координатора создания и функционирования Центров в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональном ведомственном проектном офисе) Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры5. Утверждение Типового Положения о деятельности	<ol style="list-style-type: none">1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса (далее – РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база.2. Распорядительный акт РОИВ о создании Центров в	Март

	Центров на территории субъекта Российской Федерации	муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями	
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Распорядительный акт РОИВ/РВПО	Март
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-апрель
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-апрель
5	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-апрель
6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Письмо РОИВ/РВПО	Апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта	Мониторинг РОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь

«Образование»			
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
10	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
11	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь

ТОЧКА РОСТА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО
И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ